



Fonds voor Arbeidsongevallen

Openbare instelling onder
toezicht van de
Minister van Sociale Zaken

Troonstraat 100
1050 Brussel
30 - 1 - 2002

Aanschrijving 2002/2

betreft **Planning van de werkzaamheden in het kader van het EVA-project**

Mijnheer de Directeur,

Het EVA-project beoogt de realisatie van een elektronische gegevensuitwisseling tussen de verzekeringsondernemingen en het Fonds voor Arbeidsongevallen enerzijds en tussen de arbeidsongevallensector en de andere instellingen van sociale zekerheid anderzijds. Dit project is nu in zijn fase van ontwikkeling gekomen.

Het project is bovendien sterk verbonden met een aantal projecten die de Regering sedert enkele jaren voorbereidt en die nu ook in hun ontwikkelingsfase gekomen zijn. Het betreft projecten die niet los van elkaar kunnen gezien worden: de multifunctionele aangifte en de aangifte van het sociaal risico.

De multifunctionele aangifte zal de huidige kwartaalaangifte aan de RSZ vervangen vanaf 1 januari 2003. Dat deze aangifte een multifunctioneel karakter krijgt, betekent dat de werkgever via deze aangifte eenmalig en volledig elektronisch informatie over de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers ter beschikking stelt van de sociale zekerheid. De verschillende sectoren moeten zich zodanig organiseren dat zij deze informatie voor hun behoeften kunnen exploiteren. Voor de arbeidsongevallensector zal het hier voornamelijk gaan om de loongegevens voor de samenstelling van het basisloon en voor de berekening van de premies.

De multifunctionele aangifte vertrekt ook van het principe van de authentieke bron. Dit wil zeggen dat informatie die door de verschillende socialezekerheidssectoren moet geattesteerd worden, via stromen ter beschikking gesteld wordt van andere instellingen van sociale zekerheid. Concreet betekent dit voor de arbeidsongevallensector het attesteren van periodes en graden van ongeschiktheid in eerste instantie ten behoeve van de takken voor jaarlijkse vakantie en kinderbijslag, later ook voor de ziekteverzekering (toepassing van artikel 63 van de arbeidsongevallenwet en artikel 136 van de GVVU-wet) en andere sectoren die de afgeleverde attesten kunnen consulteren bij het Fonds. De eerstgenoemde attesten moeten eveneens operationeel zijn tegen 1 januari 2003, omdat anders de twee betrokken sectoren de rechten van de werknemers niet zullen kunnen vaststellen.

Op het ogenblik dat zich een sociaal risico voordoet (arbeidsongeval, ziekte, werkloosheid, ...), moet de werkgever evenwel nog punctuele bijkomende informatie geven die alleen op dat ogenblik relevant is voor de vaststelling van de rechten van de sociaal verzekerde. Voor de arbeidsongevallensector is dit de ongevallenaangifte en de aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens

volgend op het ongeval (gewaarborgd loon, toepassing van artikel 23 van de wet, werkhervatting). De aangifte van het ongeval en van de latere bijlagen kan naar keuze van de werkgever elektronisch of op papier gebeuren. De werkgever zal zijn elektronische aangifte doen via de portaal-site van de sociale zekerheid. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal als beheersinstelling van het secundair netwerk instaan voor de routing van de aangifte naar de betrokken verzekeringsonderneming. Vanaf 1 januari 2003 moet elke arbeidsongevallenverzekeraar in staat zijn om een elektronische aangifte te ontvangen.

Om deze regeringsprojecten effectief te kunnen realiseren moeten een aantal voorafgaande ontwikkelingen op het niveau van de sector afgerond zijn, met name de architectuur van het netwerk, het sectorrepertorium van personen en hun integratie in het repertorium van de KSZ en het sectorrepertorium van de polissen.

Over elk van deze deelprojecten en over de globale planning zijn er ronde tafels doorgegaan waarop de sectorpilotgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Fonds en van de verzekeringsondernemingen, toelichting heeft gegeven. Al de definitief gevalideerde documenten kunnen geconsulteerd worden op het informatieplatform op de website van het Fonds (www.faofat.fgov.be). Zo u nog niet over een user-id en paswoord beschikt voor deze toegang, kan u zich wenden tot de heer Theunis, adviseur (Eva-Lea.helpdesk@faofat.fgov.be).

Op grond van artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor Arbeidsongevallen wijst het beheerscomité van het Fonds op **het dwingend karakter van de voormelde planning**, die de arbeidsongevallensector in staat moet stellen de regeringsdoelstellingen te verwezenlijken.

Met het oog op de opvolging van het project werd een boordtabel ontwikkeld, waarvan u als bijlage een exemplaar vindt. Een elektronische versie zal overgemaakt worden aan de projectleider van uw onderneming. Wij nodigen u ertoe uit om maandelijks deze boordtabel voor elk van de deelprojecten te actualiseren met aanduiding van het percentage van realisatie en deze via e-mail tegen uiterlijk de 15^e van de maand over te maken aan het Fonds. Dit moet het Fonds in staat stellen de voortgang van het project op te volgen en regelmatig verslag uit te brengen aan de sectorpilotgroep, het beheerscomité en de Regering.

Wij vragen u ons ontvangst te melden van deze aanschrijving die naar de informaticadienst van het Fonds gestuurd moet worden, ter attentie van de heer F. THEUNIS.

Gelieve ons daarbij tevens de volgende informatie mee te delen :

- de naam van de projectleider in uw onderneming en de bevestiging van de EVA-correspondent die voorheen werd meegedeeld, evenals het e-mailadres van de betrokkenen;
- uw **definitieve keuze** om al dan niet via Portima de gegevensstromen naar en van het Fonds te laten verlopen.

De administrateur-generaal,



M. DEPOORTERE

OPVOLGING VAN DE PLANNING van het EVA-project

Verzendingsdatum van de informatie	15/02/02	15/03/02	15/04/02	15/05/02	15/06/02	15/07/02	15/08/02	15/09/02	15/10/02	15/11/02	15/12/02	15/01/03
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Architectuur

Studie van de behoeften												
Analyse												
Ontwikkeling												
Interne testen												
Testen met het Fonds												
Productiedatum (<i>herinnering timing</i>)					30/06/2002	30/06/2002						

INSZ

Studie van de behoeften												
Analyse												
Ontwikkeling												
Interne testen												
Testen met het Fonds												
Productiedatum (<i>herinnering timing</i>)								1/10/2002	1/10/2002			
Datum einde controle van kwaliteitsverrichtingen (<i>herinnering timing</i>)											31/12/2002	31/12/2002

POLISSEN

Overname van de wergeversnummers (<i>herinnering timing</i>)												
Studie van de behoeften												
Analyse												
Ontwikkeling												
Interne testen												
Testen met het Fonds												
Productiedatum (<i>herinnering timing</i>)					1/07/2002	1/07/2002						
Datum einde overname van de polissen (<i>herinnering timing</i>)											30/11/2002	30/11/2002

ATTESTEN

Studie van de behoeften												
Analyse												
Ontwikkeling												
Interne testen												
Testen met het Fonds												
Productiedatum (<i>herinnering timing</i>)											1/01/2003	1/01/2003

ASR

Studie van de behoeften												
Analyse												
Ontwikkeling												
Interne testen												
Testen met het Fonds												
Productiedatum (<i>herinnering timing</i>)											1/01/2003	1/01/2003

Terug te sturen naar het emailadres: Eva-Lea.helpdesk@faofat.fgov.be	Percentage van realisatie tussen 0 % en 100 % 0 % = er is nog niet aan gewerkt. 100 % = deze fase is verwezenlijkt.
---	---

Opmerkingen

